Информация по ремонтируемым объектам на территории сельского поселения Ишня в 2023 году:
В рамках реализации областной дорожной субсидии запланировано выполнение работ по ремонту автодороги улица Строителей в с. Шурскол Ростовского муниципального района Ярославской области. Срок выполнения работ с даты заключения контракта по 15.07.2023
В рамках губернаторского проекта «Решаем Вместе»:
       - работ по обустройству сквера в с. Шурскол квартал В у д. 6А, с устройством детского игрового комплекса. Сроки работ с 10.05.2023 г по 1.08.2023г
В рамках реализации областной дорожной субсидии обеспечивающей подъезд к объектам социальной:
       - Ремонт автомобильной дороги улицы Мелиораторов в р.п. Ишня от ПК 07+23,2 до ПК 09+79,2. Сроки работ с 01.06.2023г. по 30.06.2023г.
       - Капитальный ремонт  автомобильной дороги  в д. Судино, обеспечивающей подъезд к объектам социального назначения: ФАП, МОУ «Школа имени Евгения Родионова», Ростовского МР, Ярославской области. Сроки работ с 22.05.2023г. по 05.07.2023г.
         В рамках реализации губернаторского проекта «Наши Дворы»: 
 - Ремонт дворовой территории домов № 1, 2, 4, 6, 7 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Марково, сп Ишня. Срок реализации с 01.06.2023 по 15.07.2023
          В рамках реализации дорожной субсидии опережающего развития объекты с 2024г с реализацией в 2023г запланированы работы:
- Капитальный ремонт дороги с. Шурскол квартал «А» от ул. Школьная до автодороги  «Ростов- Алевайцино- Воронино».
 - Капитальный ремонт проезда у домов д. 5, д. 3 по адресу: Ярославская область, Ростовский район, с. Шурскол, квартал В
