АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШНЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  « 03  »  апреля   2012 г.

           №  39
р.п. Ишня

 Об утверждении графика проведения

 капитального ремонта домов в рамках

 муниципальной адресной программы 

 по проведению капитального ремонта

 многоквартирных домов в сельском 

 поселении Ишня на 2012 год и 

 персональной ответственности должностных 

 лиц по реализации данной программы.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  муниципальной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов сельского поселения Ишня Ярославской области, утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Ишня № 1 от 18.01.2012 года, с целью планирования и оптимизации проведения капитального ремонта многоквартирных домов в сельском поселении Ишня, руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график проведения капитального ремонта домов в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в сельском поселении Ишня на 2012 год и персональной ответственности должностных лиц по реализации данной программы (Приложение1).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельского поселения Ишня                                                        Н.С. Савельев
                                                                                Приложение 1 к постановлению Администрации  сельского поселения Ишня

                                                                                № 39 от 03   апреля 2012 года

                                                                                 по организации работ  и персональной ответственности по проведению

                                                                                 ремонта многоквартирных домов в рамках адресной программы по 

                                                                                 поселении Ишня проведению капитального ремонта многоквартирных                                                                                                                     

                                                                                 домов в  сельском поселении Ишня на  2012 год
График 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов с указанием персонально ответственных должностных лиц в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в сельском поселении Ишня на 2011 год, утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Ишня № 1 от 18.01.2012 года
	№п/п
	Наименование мероприятий
	Персонально

ответственный
	Срок выполнения мероприятия

	1
	Обеспечение предоставления в департамент ЖКХ и инфраструктуры области еженедельной, ежемесячной, квартальной и годовой отчетности об использовании средств Фонда, областного и местного бюджетов, а также о ходе реализации Программы и Графика.
	Зам. главы администрации сельского поселения Ишня по ЖКХ и благоустройству Воробьев М.Г. 

Главный бухгалтер администрации  сельского поселения Ишня Решетник Е.А.
	Апрель-декабрь 2012г.

	2
	Открытие отдельных банковских счетов ТСЖ «Уют»
	Председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.
	С 9 по 13 апреля  2012 г.

	3
	Перечисление средств Фонда, областного и местного бюджетов, предусмотренных для обеспечения долевого финансирования на отдельные банковские счета, открытие ТСЖ «Уют» в Российских кредитных организациях.
	Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ , Правительство Ярославской области, заместитель Главы администрации по экономике и финансам сельского поселения Ишня Кузинкина Н.Ф., главный бухгалтер администрации  сельского поселения Ишня Решетник Е.А.., председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н.

	В течении 5 дней с момента поступления средств на счет Администрации поселения  

	4
	Определение администратора процесса проведения работ по капитальному ремонту МКД и заключение договоров на технический надзор.
	председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н..


	С 9 апреля по 16 апреля  2012 года

	5
	Осуществление функций администратора в части:
	
	

	5.1.
	Составление дефектных ведомостей и проектной (сметной) документации по проведению капитального ремонта МКД.
	председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н..


	С 9 апреля по 23 апреля  2012 года

	5.2.
	Сопровождение проектной (сметной) документации при проведении экспертизы в ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве»
	председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н..


	С 23 апреля по 20 июня  2012 года

	5.3.
	Составление сетевых графиков производства работ
	председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н..


	С 30 апреля по 15 мая 2012 года

	5.4. 
	Осуществление технического надзора администратора за ходом проведения работ по проведению капитального ремонта МКД.
	председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н..


	С 1 мая по 1 октября 2012 г.

	5.5.
	Оформление паспортов на дома, включенных в Программу
	председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н..


	до 1 марта  2012 г.

	6
	Формирование лотов в разрезе домов, проведение конкурсного отбора подрядных организаций, и заключение договоров подряда по капитальному ремонту МКД
	председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н..


	26 марта 2012 года

	7
	Перечисление авансовых платежей подрядным организациям на приобретение оборудования и материалов
	председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н..


	В течении 3-х дней с момента поступления средств на счет ТСЖ «Уют»

	8
	Формирование совместно с ТСЖ «Уют» состава комиссии по приемке МКД в эксплуатацию после проведения капитального ремонта 
	Председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н., заместитель главы  сельского поселения Ишня по ЖКХ и благоустройству Воробьев М.Г. 


	с 10 по 13 августа 2012 г.

	9
	Проведение работ по капитальному ремонту МКД
	
	

	9.1.
	По видам работ
	председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н..


	с 10 мая по 1 сентября 2012 г.

	10
	Осуществление приемки МКД в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта с оформлением соответствующего акта 
	председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н..


	с 1 августа по 30 августа 2012 г.

	11
	Проведение общих собраний собственников помещений по итогам проведенного капитального ремонта МКД
	председатель ТСЖ «Уют» Кузьмина Т.Н..


	с 1 сентября по 15сентября 2012 г.


